

議案第 号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工事名 市立水谷中学校長寿命化建築工事（第3期工事）（ゼロ債務）
- 2 施工場所 富士見市大字水子地内
- 3 履行期限 令和9年1月29日
- 4 請負金額 584,834,800円
- 5 請負業者 富士見市ふじみ野西四丁目10番地1
株式会社富士見工務店
代表取締役 芳賀真人

令和8年 月 日提出

富士見市長 星野光弘

提案理由

市立水谷中学校長寿命化建築工事（第3期工事）（ゼロ債務）の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

市立水谷中学校長寿命化建築工事（第3期工事）（ゼロ債務） の工事範囲

・工事概要


長寿命化建築工事（普通教室棟の外壁改修工事、防水改修工事、内装改修工事、
内部建具改修工事、外部建具改修工事等）

・履行期限 令和9年1月29日


・請負金額 金584,834,800円

・請負業者 株式会社富士見工務店


代表取締役 芳賀 真人




校舎1階



校舎2階



校舎3階



校舎4階



校舎5階

【工事範囲】

: 本工事の施工範囲

計 画 工 程 表

市立水谷中学校長寿命化建築工事(第3期工事)(ゼロ債務)

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
学校スケジュール		夏季休業						
仮設工事	敷鉄板・仮設事務所 設置				敷鉄板・仮設事務所 撤去、検査 等			
外壁改修工事								
防水改修工事								
内装改修工事								
内部建具改修工事								
外部建具改修工事								

主な工事日程

- ・仮設工事 6月上旬 から 工事完了 まで
- ・外壁改修工事 6月上旬 から 10月中旬 まで
- ・防水改修工事 7月中旬 から 10月中旬 まで
- ・内装改修工事 6月上旬 から 11月中旬 まで
- ・内部建具改修工事 6月上旬 から 11月中旬 まで
- ・外部建具改修工事 6月上旬 から 10月中旬 まで

その他

- ・市立水谷中学校長寿命化電気設備工事(第3期工事)(ゼロ債務)

【工事概要】

照明器具のLED化、放送設備・自動火災報知設備の更新、太陽光発電設備の新設等

【履行期限】

令和9年1月29日

- ・市立水谷中学校長寿命化機械設備工事(第3期工事)(ゼロ債務)

【工事概要】

空調設備の更新・新設、換気設備の更新、給排水管・ガス管・消火管の更新、高架水槽の更新等

【履行期限】

令和9年1月29日

制限付一般競争入札結果について

1. 工事名 市立水谷中学校長寿命化建築工事（第3期工事）（ゼロ債務）
2. 設計額 577,900,000円（税抜）
635,690,000円（税込）
3. 予定価格 577,900,000円（税抜）
635,690,000円（税込）
4. 最低制限価格 531,668,000円（税抜）
584,834,800円（税込）
5. 参加業者数 3者
6. 開札日時 令和8年3月11日 午前9時00分
7. 入札一覧

業 者 名	入 札 金 額（税抜）	落札者	摘 要
斎藤工業株式会社 埼玉西営業所	531,668,000円		<じ
株式会社富士見工務店 本店	531,668,000円	○	<じ
和光建設株式会社 富士見支店	577,000,000円		