

議案第 号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工事名 市立水谷中学校長寿命化電気設備工事（第3期工事）（ゼロ債務）
- 2 施工場所 富士見市大字水子地内
- 3 履行期限 令和9年1月29日
- 4 請負金額 167,890,800円
- 5 請負業者 埼玉県さいたま市桜区中島二丁目22番1号
株式会社万代電気工業
代表取締役 三角喜久治

令和8年 月 日提出

富士見市長 星野光弘

提案理由

市立水谷中学校長寿命化電気設備工事（第3期工事）（ゼロ債務）の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

市立水谷中学校長寿命化電気設備工事（第3期工事）（ゼロ債務） の工事範囲

・工事概要


長寿命化電気設備工事（普通教室棟の照明器具のLED化、放送設備・自動火災報知設備の更新、太陽光発電設備の新設等）

・履行期限 令和9年1月29日


・請負金額 金167,890,800円

・請負業者 株式会社万代電気工業


代表取締役 三角 喜久治




校舎1階




校舎2階



校舎3階



校舎4階



校舎5階

【工事範囲】

: 本工事の施工範囲

計 画 工 程 表

市立水谷中学校長寿命化電気設備工事(第3期工事)(ゼロ債務)

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
学校スケジュール		夏季休業						
検査等							検査等	
外部改修工事								
内部改修工事								

主な工事日程

- ・外部改修工事(停電を要する作業) 8月上旬 から 8月中旬 まで
- ・外部改修工事(太陽光発電設備新設工事 等) 9月中旬 から 11月中旬 まで
- ・内部改修工事 6月上旬 から 11月中旬 まで

その他

- ・市立水谷中学校長寿命化建築工事(第3期工事)(ゼロ債務)
 - 【工事概要】
仮設工事、外壁改修、防水改修、内装改修、内部建具改修、外部建具改修等
 - 【履行期限】
令和9年1月29日
- ・市立水谷中学校長寿命化機械設備工事(第3期工事)(ゼロ債務)
 - 【工事概要】
空調設備の更新・新設、換気設備の更新、給排水管・ガス管・消火管の更新、高架水槽の更新等
 - 【履行期限】
令和9年1月29日

制限付一般競争入札結果について

1. 工事名 市立水谷中学校長寿命化電気設備工事（第3期工事）（ゼロ債務）
2. 設計額 165,900,000円（税抜）
182,490,000円（税込）
3. 予定価格 165,900,000円（税抜）
182,490,000円（税込）
4. 最低制限価格 152,628,000円（税抜）
167,890,800円（税込）
5. 参加業者数 3者
6. 開札日時 令和8年3月11日 午前9時10分
7. 入札一覧

業者名	入札金額（税抜）	落札者	摘要
株式会社ヤマト・イズミテクノ 本店			辞退
株式会社万代電気工業 本店	152,628,000円	○	くじ
株式会社積田電業社 本店	152,628,000円		くじ