

議 案 第 号

工 事 変 更 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て
次のとおり工事変更請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工 事 名 市立水谷中学校長寿命化建築工事（第2期工事）（ゼロ債務）
- 2 施 工 場 所 富士見市大字水子地内
- 3 履 行 期 限 令和8年1月30日
- 4 請 負 金 額 456,715,600円
- 5 変更請負金額 484,193,600円
- 6 請 負 業 者 埼玉県川越市大字鯨井1086番地
 三ツ和総合建設業協同組合埼玉西支店
 支店長 吉 田 昌 弘

令和7年 月 日提出

富士見市長 星 野 光 弘

提 案 理 由

市立水谷中学校長寿命化建築工事（第2期工事）（ゼロ債務）の変更請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

議案内容説明資料

○工事変更請負契約の締結について

- ・工 事 名 市立水谷中学校長寿命化建築工事（第２期工事）（ゼロ債務）
- ・施工場所 富士見市大字水子地内
- ・履行期限 令和８年１月３０日
- ・請負金額 原 請 負 金 額 ４５６，７１５，６００円
変更請負金額 ４８４，１９３，６００円
(２７，４７８，０００円の増額)
- ・請負業者 埼玉県川越市大字鯨井１０８６番地
三ツ和総合建設業協同組合 埼玉西支店
支店長 吉田 昌弘

○変更理由

令和７年３月１３日に契約を締結した「市立水谷中学校長寿命化建築工事（第２期工事）（ゼロ債務）」について、労務単価が上昇したため。